

**План-график
введения федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных организациях
МО Богородицкий район**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Назначение ответственного по вопросам введения ФООП	Май- июль 2023	Директор	Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП. Определен ответственный координатор введения ФООП.
2.	Проведение совещаний с педагогическими работниками, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	август 2023	Директор Зам.директора по УР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне общеобразовательной организации
3.	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	Июль 2023	Директор Зам.директора по УР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации.
4.	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению в ФООП	Июль 2023	Директор Зам.директора по УР	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
5.	Участие педагогических работников в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС).	По отдельному графику	Зам.директора по УР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
<i>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
6.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	Июнь 2023	Директор Зам.директора по УР	Синхронизированы процессы управления

				введением ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Июль 2023	Директор Зам.директора по УР Зам.директора по АХР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
8.	Организация и проведение для обеспечения реализации ФООП семинаров-совещаний педагогических работников по вопросам реализации ФООП (готовность общеобразовательных организаций к введению ФООП: коррекция локально нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Август 2023	Директор Зам.директора по УР	Создана единая система по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП
9.	Организация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Май-август 2023	Зам.директора по УР Зам.директора по ВР	Своевременно проведена разъяснительная работа, оказана адресная помощь педагогическим работникам: проведены информационные семинары методических объединений для учителей-предметников по содержанию ФООП; - организовано участие в мониторинге

				готовности образовательных организаций и педагогов к работе по ФООП
10.	Участие педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событиях.	Сентябрь-декабрь 2023	Зам.директора по УР Зам.директора по ВР	Участие в площадках для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов введения ФООП, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
11.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	До 1 сентября 2023	Зам.директора по УР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
12.	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ОО по актуальным дополнительным профессиональным программам, включающие вопросы внедрения и реализации ФООП.	По отдельному графику ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО»	Директор Зам.директора по УР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
<i>V. Мониторинг готовности муниципального образования к введению ФООП</i>				
13.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП	Октябрь-декабрь 2023	Директор Зам.директора по УР Зам.директора по ВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
14.	Информирование общественности через	В течение 2023 года	Директор Зам.директора по УР	Информирование общественности о

	<p>средства массовой информации (официального сайта ОО и ифициальной страницы ВКонтакте) о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО Богородицкого района</p>		<p>Зам.директора по ВР Ответственные за ведение сайта и страницы ВКонтакте</p>	<p>правах и возможностях предоставляемых системой образования при реализации ФООП</p>
--	---	--	---	---

Директор

Ридель С.Э.